

Bautagesbericht

Projekt-Nr.: 2011-050

Datum: Do, 15.12.2011

Baustelle: Koddenberg, Bersenbrück

Wetter: Bewölkt, 6°C

Baustellenpersonal

<u>Personal</u>			<u>Gesamt</u>	
Baufacharbeiter	1 x	8,00 Std	8,00	Std
Baugeräteführer	1 x	6,00 Std	6,00	Std
Einschaler	2 x	8,00 Std	16,00	Std
Kranfahrer	1 x	3,25 Std	3,25	Std
Maurer	1 x	8,00 Std	8,00	Std
Werkpolier	1 x	8,00 Std	8,00	Std
Gesamt:	7		49,25	Std

Baustellengeräte

<u>Gerät</u>	<u>Anzahl</u>		<u>Gesamt</u>	
Autokran	1 x	3,25 Std.	3,25	Std.
LKW Mercedes-Benz 817 K	1 x	1,00 Std.	1,00	Std.
Radlader Schaeff SKL 831	1 x	1,00 Std.	1,00	Std.
Gesamt:	3			

Leistungsergebnisse

<u>Bauteil</u>	<u>Baubereich</u>	<u>Taetigkeit</u>
Allgemein	Erdgeschoss (Bemerkung: Elementdecken EG)	Fertigteilverlegung
Allgemein	Erdgeschoss (Bemerkung: KS-Wände EG)	Maurerarbeiten
Allgemein	Erdgeschoss (Bemerkung: Abstützungen für Elementdecke aufgestellt)	Schalarbeiten
Allgemein	Erdgeschoss (Bemerkung: Treppe eingeschalt)	Schalarbeiten
Allgemein	Erdgeschoss (Bemerkung: Unterzüge unter EG-Decke)	Schalarbeiten
Gesamt:	5	

Materiallieferungen

<u>Lieferant</u>	<u>Material-Gruppe</u>	<u>Material</u>	<u>Menge</u>
BWS - Betonwerk Sulingen	Stahlbetonfertigteile (Bemerkung: 111580 - EG-Decke)	Elementdecken	1,000 Lfs.-N
Gesamt:	1		

Fotodokumentation

<u>Bauteil</u>	<u>Baubereich</u>	<u>Foto</u>
----------------	-------------------	-------------

Bautagesbericht

Projekt-Nr.: 2011-050

Datum: Do, 15.12.2011

Baustelle: Koddenberg, Bersenbrück

Wetter: Bewölkt, 6°C

Allgemein Erdgeschoss

Aufgenommen am 15.12.2011 12:40:45

Treppenschalung



Allgemein Erdgeschoss

Aufgenommen am 15.12.2011 12:40:58

Treppenschalung



Allgemein Erdgeschoss

Aufgenommen am 15.12.2011 12:41:12

Terassenabstützung



Zur Freilichtbühne 19 - 49393 Lohne - Tel.: 04442/921079 - Fax: 04442/73132

Bautagesbericht

Projekt-Nr.: 2011-050

Datum: Do, 15.12.2011

Baustelle: Koddenberg, Bersenbrück

Wetter: Bewölkt, 6°C

Allgemein Erdgeschoss

Aufgenommen am 15.12.2011 12:41:43

Unterzugschalung



Allgemein Erdgeschoss

Aufgenommen am 15.12.2011 12:43:27

Eingangsbereich



Allgemein Erdgeschoss

Aufgenommen am 15.12.2011 12:57:45



Gesamt: 6

Unterschrift: Auftragnehmer

Unterschrift: Auftraggeber

Zur Freilichtbühne 19 - 49393 Lohne - Tel.: 04442/921079 - Fax: 04442/73132

Bautagesbericht

Projekt-Nr.: 2011-050

Datum: Fr, 16.12.2011

Baustelle: Koddenberg, Bersenbrück

Wetter: Regen, 3°C

Baustellenpersonal

Personal			Gesamt	
Baufacharbeiter	1 x	1,00 Std	1,00	Std
Bewehrungsverleger	2 x	5,00 Std	10,00	Std
Maurer	1 x	1,00 Std	1,00	Std
Werkpolier	1 x	1,00 Std	1,00	Std
Gesamt:	5		13,00	Std

Baustellengeräte

Gerät	Anzahl		Gesamt	
Radlader Schaeff SKL 831	1 x	0,25 Std.	0,25	Std.
Gesamt:	1			

Leistungsergebnisse

Bauteil	Baubereich	Taetigkeit
Allgemein	Erdgeschoss (Bemerkung: EG-Decke)	Bewehrungsverlegung
Allgemein	Erdgeschoss (Bemerkung: Bewehrung für Eisenleger auf EG-Decke gehoben)	Maurerarbeiten
Allgemein	Erdgeschoss (Bemerkung: Deckenrandschalung hergestellt)	Schalarbeiten
Allgemein	Erdgeschoss	Schlechtwetter
Gesamt:	4	

Materiallieferungen

Lieferant	Material-Gruppe	Material	Menge
August Hesinde GmbH	Baustahl & Bewehrung (Bemerkung: 1819903 - Bewehrung EG-Decke)	Rundstahl & Baustahlmatte	1,000 Lfs.-N
Gesamt:	1		

Unterschrift: Auftragnehmer

Unterschrift: Auftraggeber